

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus				
Hankeplaan 2022.a.				
Valdkond	Hanke üldine kirjeldus	Hanke nimetus	Hankemenetluse liik	Eeldatav hanke alustamise aeg
ehitustööd	taristu ehitustööd Kiviõli Äripark	KIVIÕLI ETTEVÕTLUSALA TARISTU EHITAMINE	Avatud hange	märts 2022
Juhatuse liige Teet Kuusmik				