

Lisa 1

Ida-Viru Investeeringute Agentuuri 2025. aasta hankeplaan.

Nr.	Hanke nimetus	Hankemenetluse kavandatav aeg	Eeldatav maksumus	Hankemenetluse liik	Avaldamise koht	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1.	Jõhvi Äripargi 2. etapi territooriumile tehnilise taristu projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve teostamine	Jaanuar 2025	20 000 eurot KM-ta	Avatud hankemenetlus	Riigihangete register	Teet Kuusmik Erik Setškov
2.	Jõhvi loometööstus-inkubaatori ja stuudiote projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve teostamine	Veebruar 2025	35 000 eurot KM-ta	Avatud hankemenetlus	Riigihangete register	Teet Kuusmik Erik Setškov
3.	Jõhvi digi- ja multimeedia inkubatsioonikeskuse projekteerimise ja rajamise omanikujärelevalve teostamine	Veebruar 2025	20 000 eurot KM-ta	Avatud hankemenetlus	Riigihangete register	Teet Kuusmik Erik Setškov
4.	Narva tööstusinkubaatori sisustus	Veebruar-märts 2025	800 000 eurot KM-ta	Avatud hankemenetlus	Riigihangete register	Teet Kuusmik Erik Setškov
5.	Jõhvi digi- ja multimeedia inkubatsioonikeskuse sisustus	November 2025	300 000 eurot KM-ta	Avatud hankemenetlus	Riigihangete register	Teet Kuusmik Erik Setškov

Nr.	Hanke nimetus	Hankemenetluse kavandataav aeg	Eeldatav maksumus	Hankemenetluse liik	Avaldamise koht	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
6.	Jõhvi Aripargi 2. etapi taristus täiendavad investeeringud	Mai 2025	250 000 eurot KM-ta.	Avatud hankemenetlus	Riigihangete register	Teet Kuusmik Erik Setškov

Lugupidamisega

Teet Kuusmik
juhatuse liige

SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur
teet.kuusmik@ivia.ee | +372 511 4685